



Утверждаю
директор МБОУ СОШ №4
Н.К.Тепляшина

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №4 г.Боготола

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1	Изучение методических рекомендаций, другой нормативной базы	Директор школы Н.К. Тепляшина	Ознакомление	Январь 2020 - март 2021
2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор школы Н.К. Тепляшина Начальник отдела образования Т.А.Еремина Заместитель начальника отдела образования Е.Ф.Веде	Отчет	Март 2021г.
3	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор школы Н.К.Тепляшина	Приказ директора об утверждении Плана	Январь 2021г.
4	Создание интернет странички на сайте школы	Директор школы Н.К.Тепляшина	Страничка на сайте	Февраль 2021г.
5	Разработка концепт системы дополнительного образования детей на базе Центра	Директор школы Н.К.Тепляшина Н.Л.Бордачева	Приказ директора	Февраль 2021
6	Создание нормативной базы Центра «Точка роста»: - о создании Центра; - о назначении руководителя Центра;	Директор школы Н.К.Тепляшина	Приказы директора; Должностные инструкции	Март 2021
7	Разработка программ дополнительного образования, планируемых к реализации на базе Центра	Директор школы Н.К.Тепляшина Н.Л.Бордачева	Приказы директора	Март 2021

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
8	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта, проекта зонирования Центра	Директор школы Н.К.Тепляшина	Документы по согласованию	Март-апрель 2021
9	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Естествознание»	Заместитель директора по УВР Т.И.Лукина	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-июнь 2021
10	Заключение договоров, контрактов на ремонт помещений, закупку мебели, дизайн-проект	Директор школы Н.К.Тепляшина	Договоры на ремонт помещения Договор на поставку (закупку) мебели Договор на дизайн оформление Договор на поставку оборудования	Апрель-май 2021
11	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Директор школы Н.К.Тепляшина	Акты выполненных работ	Июнь-июль 2021
12	Установка оборудования и мебели	Директор школы Н.К.Тепляшина	Акты выполненных работ	Август-сентябрь 2021
13	Открытие Центра	Начальник отдела образования Т.А.Еремина	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор школы Н.К.Тепляшина	Списки обучающихся	Август- сентябрь 2021